

とりで広場オープン延期のお知らせ

いつも深北緑地をご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、かねてから改修工事を進めておりました、とりで広場の児童遊戯場ですが、現在地下水湧出の影響等により、工事が遅れております。

広場のリニューアルオープンを心待ちにいただいているみなさまには、誠にご迷惑をおかけいたしますが、

子どもたちが安全で安心して遊ぶことのできる児童遊戯場の完成を目指して、鋭意施工を推進してまいりますので、何卒ご理解の程、お願いいたします。

なお、工事完了・とりで広場オープンは5月10日(木曜日)頃の予定です。

大阪府枚方土木事務所 都市みどり課

TEL072 844 1331(代表)

